

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente II. Racionalización de Trámites					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Subcomponente	ACTIVIDAD		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		Actividades cumplidas
Tramites Registrados en el SUIT	1.1	Actualizar los trámites registrados en el SUIT	Tramites actualizados	Profesional de Planeación	31 de diciembre de 2017	Se solicitaron las claves para establecer los trámites inscritos.			En proceso.	No se ha podido reactivar las claves para ingresar y actualizar los trámites vigentes.
Racionalización de trámites	2.1	Implementar el botón PSE para realizar pagos a la CSC	Pagos en línea implementados	Profesional Sistemas	31 de julio de 2017	Se encuentra en pruebas.	Se encuentra en pruebas.	Se encuentra en pruebas.	En proceso.	Se han hecho pruebas para integrarlo con el aplicativo NOVASOF, aun no se encuentra en producción
	2.2	Reactivar el menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea	Portal transaccional activo	Profesional Sistemas	#####	Se encuentra en pruebas.	Se encuentra en pruebas.	Se encuentra en pruebas.	En proceso.	Se han hecho desarrollos y pruebas pero no se encuentra en producción

